

2021 YILI UYGULAMA TAKVİMİ

Uygulanan İş	Başlangıç ve Bitiş Tarihi	Süre (Gün)
Başvuruların Alınması	09.12.2021-28.01.2022	51 gün
Başvuruların Sisteme Girilmesi	09.12.2021-04.02.2022	Başvuru süresi boyunca ve ilave 5 iş günü
İcmal-1 lerin Sistemden Alınması Askı	07.02.2022-11.02.2022	5 iş günü
Askı ve Askı Sonucunda İtirazların Değerlendirilmesi(İlçe Müd.)	14.02.2022-18.02.2022	5 iş günü
Değerlendirme Sonucunda Kesinleşen İcmal-2'lerin İl Müdürlüğüne Gönderilmesi	21.02.2022-25.02.2022	5 iş günü
Desteklemeye Hak Kazanan İcmal-3'lerin HAYGEM'e Gönderilmesi	28.02.2022-04.03.2022	5 iş günü
HAYGEM Tarafından İllerden Gelen İcmal-3'lerin Kesinleştirip Değerlendirilmesi, HAYGEM Tarafından İcmal-4 lerin İllere Gönderilmesi, HAYGEM Tarafından Değerlendirilen İcmal-4'lerin İl/İlçe Müdürlükleri Tarafından Müracaat Sahiplerine Bildirimde Bulunulması, Müracaat Sahiplerinin Başvuru Formunda Bildirmiş Olduğu Bilgi ve Belgelerin Doğruluğunun Tespitinin Tutanağa Bağlanması, Taahhütname İmzalatma, Hayvanların Temini ve Hibe Ödeme Talebi ve Ödemeler.	09.12.2021 tarihinden 04.09.2022 tarihine kadar tamamlanacaktır. Bütçe imkanları dahilinde 05.09.2022 tarihinden 26.12.2022 tarihine kadar yedekler değerlendirilerek icmaller alınarak taahhüt imzalatılarak hayvan alımı ve ödemeler tamamlanacaktır.	